

Übersicht Integriertes Handlungskonzept Duisburg

ID	Fördermaßnahmen (KuF)		Antragsjahr und Dauer der Maßnahme					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Umgestaltung Liebfrauenkirche (nachrichtlich) - bereits gefördert	Planung/Umbau	x					
A1	Gestaltung Bahnhofplatz	Planung und Umbau		x	x	x	x	
A1a	Beteiligung Umbau Bahnhofplatz	Charrette	x					
A2	Planung und Umbau HBF-Osteingang	Planung und Umbau				x	x	x
A3	Umbau Mercatorstraße	Umbau			x	x	x	
B1	Umbau und Gestaltung Friedrich-Wilhelm-Straße	Planung und Umbau				x	x	x
B2	Planung und Umbau Kantpark	Planung Umbau			x			
D1	Altstadtmanagement	Personal Sachkosten Verfügungsfond (exkl. priv. Anteil)		x	x	x	x	x
D2	Umbau und Gestaltung Unter- und Schwanenstraße	Planung/Umbau					x	x
E1	Entwicklung Mercatorquartier und Mercatorhaus	Städtebaul. Wettbewerb/Konzeptentw. archäologische Untersuchung/Begl. Baureifmachung (Abriss, Entsorg. etc.)		x	x	x	x	
E2	Umbau Achse Kuhlenwall	Umbau Fußwegeverbindung Planung/Umbau Verkehrsflächen					x	x
F1	Verlängerung Holzgracht	Planung Bau					x	
F2	Bau Kloostergarten	Bau					x	x
A-G1	Umsetzung Straßenbaumkonzept	Bau/Pflanzungen				x	x	
A-G2	Evaluation	Durchführung von Evaluationsworkshops City-Monitoring				x	x	x
A-G3	Öffentlichkeitsarbeit	Information und Beteiligung			x	x	x	x
			Umsetzung					
öffentliche Maßnahmen in der Förderkulisse			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Neubau Fernbusbahnhof						x	
2	Bahnsteigüberdachung (DB)						x	x
4	Abdichtung Brücke Königstraße			x	x			
5	Kunst im öffentlichen Raum Bahnhofplatz						x	
6	Sanierung Lehmbruck-Museum (IMD)		x	x	x	x	x	
7	Erweiterung Neubau Steinbartgymnasium (IMD)		x	x	x	x		
8	Machbarkeit Erweiterung Filmforum (IMD)			x				
9	Sporthalle Neubau Globus Gesamtschule am Dellplatz (IMD)					x		
10	denkmalger. Sanierung Fassade Künstlerhaus Goldstraße (IMD)		x					
11	Fassadensanierung Schule Goldstraße (IMD)				x			
12	Bau Kita Musfeldstraße (IMD)		x	x				
13	Umbau Börsenstraße							x
14	Mercatorhalle Brandschutz (IMD)		x	x	x	x		
15	Archäologische Voruntersuchung Mercatorquartier/ Mercatorhaus		x					
16	Umzug/Ausstattung Stadtfenster (IMD)			x	x			
17	Erschließung Marientor-Carree					x	x	
18	Sanierung Stadtmauer		x	x	x	x		
20	Sanierung Verwaltungsgebäude Alter Markt (IMD)					x		
21	Abriss Haus am Hafen (IMD)		x					
22	Sanierung Sperrtor Marientor	Sanierung Pumpenhalle Sanierung Sperrtorhalle Sanierung Sperrkörper Dambalkenverschluss Ersatz Marientor	x					
				x				
				x				
23	Bau Landesarchiv (Land NRW)		x	x				
25	Landgerichtstraße E-Sanierung Sporthalle (IMD)					x		
26	Sanierung Stadttheater (IMD)		x					
27	Sanierung Stadthaus (IMD)		x	x				
28	Sanierung Landfermann Gymnasium (IMD)					x		
29	Fußgängerbrücke südlich HBF-Platz			x				
30	Neubau LANUV auf Freiheit Nord						x	x
31	Sanierung Hubbrücke Schwanentor					x	x	x
32	jährliche Sanierung Pflaster Königstraße					x	x	x
			Umsetzung					
ID	weitere private Maßnahmen in der Förderkulisse		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	InterCityHotel				x	x		
2	Neubau Mercatorstraße						x	x
4	Neubau Saarstraße (Targo-Bank)			x	x			
5	Neubau ADAC Kremerstraße		x					
6	Neubau ehemalige Stadtbibliothek						x	x
7	Neubau Volksbank						x	x
8	Ärztelhaus Salvatorweg		x					
9	Hotelprojekt Steinsche Gasse					x	x	
10	DUO am Marientor: Wohnen, Einzelhandel, Hotel, Büro, Praxen						x	x
11	Beekstraße Umnutzung EH – Immobilie in Wohnen		x	x				
12	Beekstraße Unipolster Umnutzung					x		
13	Stadtfenster		x	x	x			
15	Neubau Unterstrasse/Innenhafen							x
16	Mercatorquartier (Wohnen)							x
17	The Curve - Wohnen, Hotel, Büro, Gastro, Freizeittreppe						x	x
18	Baufenster Holzgracht						x	x
19	Umnutzung ehemalige Berufsschule am „Schinkelplatz“					x		
20	Machbarkeitsstudie Mercatorhaus, Stiftung, Ehrenamtsstunden			x				
21	Volksbank - Investition in ehemaliges Alltours-Gebäude, weiterhin City Filiale auf Sonnenwall in Bau				x			
22	Wohnprojekt Kasinostraße und alte Faktorei				x	x		
23	Neubau B&B Freiheit Nord			x	x			
24	Neubau Parkhaus Freiheit Nord						x	x
25	City Palais - Refurbishment						x	
26	Schauinsland - Expansion im Innenhafen						x	